

## Cronograma

Cronograma das etapas de execução do projeto “Quase Humanos”, para participação no edital de Projetos Culturais 2016/2018 BNB.

<b>Cronograma de execução do projeto “Quase Humanos”</b>		
<b>Etapa</b> Descrição detalhada encontra-se no item Estratégia de Ação	<b>Início</b> Mês /ano	<b>Fim</b> Mês /ano
1ª Etapa – Contratação da Equipe de Produção	01/2017	01/2017
2ª Etapa – Visita técnica às galerias para preparação das exposições	01/2017	01/2017
3ª Etapa – Preparação e reprodução das fotos a serem expostas	01/2017	01/2017
4ª Etapa – Aquisição do material para montagem das exposições	01/2017	01/2017
5ª Etapa – Preparação do material gráfico(Criação de Arte)	01/2017	01/2017
6ª Etapa – Assessoria de Comunicação	01/2017	05/2017
7ª Etapa – Agendamento das visitas monitoradas p/ escolas e instituições	01/2017	04/2017
8ª Etapa – Distribuição do material gráfico	01/2017	03/2017
9ª Etapa – Contratação da equipe de monitoria	01/2017	03/2017
10ª Etapa – Montagem, exposição e desmontagem no CCBNB – Sousa/PB	01/2017	02/2017
11ª Etapa – Registro oficial da exposição (filmagem, fotografias e clipagem)	02/2017	02/2017
12ª Etapa - Repetição das etapas 5, 6, 7, 8 e 9 no Cariri – Juazeiro do Norte/CE	02/2017	03/2017
13ª Etapa - Montagem, exposição e desmontagem no CCBNB Cariri – Juazeiro do Norte/CE	02/2017	02/2017
14ª Etapa - Registro oficial da exposição (filmagem, fotografias e clipagem)	03/2017	03/2017
15ª Etapa - Repetição das etapas 5, 6, 7, 8 e 9 em Fortaleza/CE	03/2017	03/2017
16ª Etapa - Montagem, exposição e desmontagem no CCBNB – Fortaleza/CE	03/2017	03/2017
17ª Etapa - Registro oficial da exposição (filmagem, fotografias e clipagem)	04/2017	04/2017
24ª Etapa – Pós-produção	05/2017	05/2017
24ª Etapa – Prestação de contas BNB e MINC	06/2017	07/2017