

Projeto “Contos da Carochinha”

Cronograma

- 1ª Etapa – Captação de Recursos e aprovação do projeto junto ao MINC (Lei Rouanet);
- 2ª Etapa – Contratação da Equipe Técnica e Artística: Produtor, Técnico de Som e Músicos, Diretor Cênico, Diretor Musical;(15 dias)
- 3ª Etapa – Ensaios e pré-produção (Figurinos, repertório, cenografia, adereços);(30 dias)
- 4ª Etapa – Preparação do Material Gráfico;(10 dias)
- 5ª Etapa – Locação de Equipamento de Som;
- 6ª Etapa – Pré-produção da primeira etapa: Fortaleza (Contato com escolas, hospedagem, alimentação, divulgação);(30 dias)
- 7ª Etapa – Pré-produção da segunda etapa da turnê: Cariri (Contato com escolas, hospedagem, alimentação, divulgação);(30 dias)
- 8ª Etapa - Início da Primeira Etapa da Turnê: (10 dias)
Apresentações e oficina em Fortaleza;
- 9ª Etapa – Pós-produção(Cartas de agradecimento, acordos financeiros, impostos, Clipping`s, fotos e filmagens);(10 dias)
- 10ª Etapa – Pré-produção da terceira etapa: Souza (Contato com escolas, hospedagem, alimentação, divulgação);(30 dias)
- 11ª Etapa - Segunda Etapa da Turnê: (10 dias)
Apresentações e oficina Cariri;
- 12ª Etapa – Pós-produção(Cartas de agradecimento, acordos financeiros, impostos, Clipping`s, fotos e filmagens);(10 dias)
- 13ª Etapa - Terceira Etapa da Turnê: (10 dias)
Apresentação no Souza;
- 14ª Etapa – Pós-produção(Cartas de agradecimento, acordos financeiros, impostos, Clipping`s, fotos e filmagens);(10 dias)
- 15ª Etapa – Preparação e envio de relatório final de projeto para Patrocinador, com todo material gráfico, Clipping`s, book eletrônico e filmagens;(30 dias)
- 16ª Etapa - Prestação de Contas para MINC e Patrocinador.(30 dias)